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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi gminnej  

Nr 109468L w miejscowości Siedliska oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.  

Z uwagi na niewystarczającą szerokość pasa drogowego realizacja inwestycji będzie 

przeprowadzona w trybie przewidzianym „Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej oraz wykonaniu rozbudowy odcinka drogi zgodnie z opracowaną  

i zatwierdzoną dokumentacją, a także wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji inwestycji. 

Początek odcinka objętego rozbudową km 0+008 zlokalizowano na granicy pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej Nr 853. Koniec odcinka km 1+113 usytuowano na końcu 

istniejącego pasa drogowego drogi gminnej Nr 109468L. 

Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca 

musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości określone  

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie rodzajów i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. 

  

Robert Chodara
Strikeout

Robert Chodara
Strikeout
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Przewidywany zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami niniejszego programu 

funkcjonalno - użytkowego. 

a) Wykonanie mapy do celów projektowych w 1 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie DXF. 

b) Wykonanie opracowań geologicznych / geotechnicznych wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

c) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi oraz jej przedłożenie Zamawiającemu celem 

zaopiniowania w zakresie zgodności z niniejszym programem funkcjonalno -  

– użytkowym. Koncepcja, przedstawiona Zamawiającemu co najmniej w 2 egz.  wersji 

papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na płycie CD, powinna zawierać  

w szczególności plan sytuacyjny z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji, naniesionymi elementami stałej organizacji ruchu oraz przekroje normalne. 

d) Przygotowanie wymaganych materiałów (m.in. karta informacyjna przedsięwzięcia, 

kopia mapy ewidencji gruntów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Opracowanie raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku nałożenia takiego 

obowiązku na inwestora. 

e) Wystąpienie do gestorów mediów o wydanie warunków dla zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – jeśli wystąpią 

kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

f) Inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z rozbudową drogi oraz opracowanie 

planu wyrębu drzew i krzewów. 

g) Przygotowanie wymaganych materiałów oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej – jeśli 

będzie wymagana. 

h) Opracowanie projektów budowlanych (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) branży drogowej uwzględniających 

specyfikę projektowanych robót budowlanych oraz uwzględniający warunki zawarte 

w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach i decyzjach (w przypadku kolizji z elementami 

infrastruktury technicznej należy ująć projekty budowlane likwidacji kolizji) – 5 egz. 

i) Opracowanie projektów wykonawczych (stanowiących uzupełnienie  

i uszczegółowienie projektu budowlanego) branży drogowej (w przypadku kolizji  

z elementami infrastruktury technicznej należy ująć projekty wykonawcze likwidacji 

kolizji) – 5 egz. 

 

Robert Chodara
Przekreślenie

Robert Chodara
Przekreślenie

Robert Chodara
Strikeout
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j) Opracowanie geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości dzielonych pod 

inwestycję (uzyskanie ich przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego) – 5 egz. 

oraz wyznaczenie i okazanie właścicielom w terenie granic nieruchomości zajętych 

pod inwestycję. W obszarze objętym zamówieniem występuje konieczność 

wykonania podziału działek. 

k) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem 

wymaganych opinii – 5 egz. 

l) Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót wraz  

z uzyskaniem wymaganych opinii – 5 egz. 

m) Przygotowanie przedmiarów robót dla wszystkich branż (każda pozycja przedmiaru 

powinna mieć przyporządkowany numer specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych jako podstawę wyceny) – 2 egz. 

n) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

(w skrócie STWiORB) – 2 egz. 

o) Przekazanie zaakceptowanej przez Zamawiającego ostatecznej i kompletnej wersji 

opracowanej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi załącznikami, opiniami, 

uzgodnieniami (1 egz. wersji elektronicznej na CD) oraz przygotowanie wniosku  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi 

załącznikami, opiniami, uzgodnieniamii dokonaniem wszelkich niezbędnych 

uzupełnień i poprawek na etapie postępowania administracyjnego. 

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. Realizacja robót powinna być wykonana w oparciu  

o stosowne przepisy (w szczególności Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 

przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszelkich robót objętych 

zadaniem. 

a) Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. 

b) Przedstawienie wniosków materiałowych do akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w zakresie zgodności z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykonanie robót budowlanych. 

e) Prowadzenie dziennika budowy. 

  

Robert Chodara
Przekreślenie

Robert Chodara
Strikeout
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f) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

STWiORB. Wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Badania będą przeprowadzane przez niezależne laboratorium. 

g) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

h) Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót prowadzonych na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej. Autor projektu jest zobowiązany do przyjazdu 

na teren budowy na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie później niż  

2 dni od otrzymania wezwania (fax, e-mail, telefon). Na wezwanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego autor projektu jest zobowiązany do wykonywania poprawek oraz 

uzupełnień dokumentacji projektowej. 
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1.2. Lokalizacja inwestycji 

Przedsięwzięcie jest w całości zlokalizowane na terenie Gminy Józefów. Rozbudowa 

drogi swoim zakresem obejmie działki istniejącego pasa drogowego oraz działki prywatne 

podlegające podziałom w trybie tzw. specustawy drogowej. 

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi gminnej Nr 109468L na odcinku  

od drogi wojewódzkiej Nr 853L do końca pasa drogowego drogi 109468L. 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Droga gminna Nr 109468L przebiega przez teren pokryty zabudową zagrodową  

o charakterze rozproszonym. Na odcinku objętym opracowaniem wzdłuż drogi sytuuje  

się około 20 posesji. W stanie istniejącym droga gminna Nr 109468L posiada nawierzchnię 

asfaltową. Szerokość nawierzchni jest zmienna i waha się w granicach od ok. 3,6 m do  

ok. 3,8 m.  Przepusty zlokalizowane pod drogą gminną znajdują się w złym stanie technicznym 

i wymagają remontu / przebudowy.  

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:  

a) sieć elektroenergetyczna, 

b) sieć teletechniczna, 

c) sieć wodociągowa, 

d) sieć kanalizacji sanitarnej, 

e) sieć gazowa. 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres  
        robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę drogi gminnej do 

następujących parametrów techniczno – użytkowych: 

a) droga jednopasowa dwukierunkowa z mijankami, 

b) droga gminna klasy D, 

c) długość odcinka drogi objętego rozbudową – ok. 1105 m, 

d) podstawowa szerokość jezdni – 3,50 m, 

e) szerokość jezdni na mijankach – 5,00 m, 

f) ilość projektowanych mijanek – 4 szt. 

g) szerokość poboczy – 0,75 m, 

h) kategoria ruchu – KR1. 
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Docelowe parametry techniczno – użytkowe projektowanej drogi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Podstawowe uwarunkowania prawne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie realizacji zadania stanowią warunki oraz 

wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązujące 

przepisy i regulacje prawne. 

Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości, 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
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12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych, 

13. oraz inne ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie oraz obowiązujące  

w momencie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.5.2. Dodatkowe uwarunkowania 

Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, postanowienia  

i decyzje własnym staraniem i kosztem. Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzyskanie 

uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 

upoważnień. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu koncepcji, projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego.  

Zamawiający ustosunkuje się do przekazanych materiałów bez zbędnej zwłoki,  

w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Na każdym etapie projektowania Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwoływania rad technicznych w siedzibie Zamawiającego w celu 

oceny dokonanego postępu prac projektowych oraz w celu oceny zgodności zastosowanych 

rozwiązań projektowych z programem funkcjonalno - użytkowym. 

Terminy prowadzenia robót muszą być zgodne z warunkami określonymi w decyzji 

środowiskowej. 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizacji inwestycji drogowej oraz zakończenia całości robót budowlanych zostanie określony 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Droga gminna Nr 109468L stanowi dojazd od miejscowości Siedliska do drogi 

wojewódzkiej Nr 853. Rozbudowa drogi gminnej pozwoli na komfortowy dojazd mieszkańców 

miejscowości Siedliska do głównych szlaków tranzytowych. 
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Wykonanie rozbudowy drogi gminnej Nr 109468L polegającej na wykonaniu nowej 

nawierzchni asfaltowej przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy 

się ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń 

mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów  

i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana 

poprawa warunków trakcyjnych drogi, a w związku z tym znacznie wzrośnie bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Zmniejszeniu ulegną nakłady ponoszone na utrzymanie bieżące. 

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardów może dojść do intensyfikacji 

zabudowy, co może mieć nieznaczny związek z gęstością zaludnienia. Przedsięwzięcie 

pozytywnie oddziałuje na miejscowość Siedliska, jak również na rozwój Gminy Józefów. 

1.7. Szacunkowe zestawienie podstawowych elementów mających  
       decydujący wpływ na koszty inwestycji 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca 

musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości określone  

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie rodzajów i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. 

Lp. Nazwa pozycji J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. Długość odcinka rozbudowywanej drogi gminnej m 1 105 

2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m2 4 100 

3. Podstawowa szerokość jezdni m 3,50 

4. Szerokość jezdni na mijankach m 5,00 

5. Ilość projektowanych mijanek szt. 4 

6. Szerokość poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa 

niezwiązanego 

m 0,75 

7. Powierzchnia poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa 

niezwiązanego 

m2 1700 

8. Liczba nieruchomości bezpośrednio graniczących z pasem 

drogowym 

szt. 68 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu  
    zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  
i wskaźników ekonomicznych 

2.1.1. Docelowe parametry techniczno - użytkowe 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę drogi gminnej do 

następujących parametrów techniczno – użytkowych: 

i) droga jednopasowa dwukierunkowa z mijankami, 

j) droga gminna klasy D, 

k) długość odcinka drogi objętego rozbudową – ok. 1105 m, 

l) podstawowa szerokość jezdni – 3,50 m, 

m) szerokość jezdni na mijankach – 5,00 m, 

n) ilość projektowanych mijanek – min. 4 szt. 

o) szerokość poboczy – 0,75 m, 

p) kategoria ruchu – KR1. 

 

Docelowe parametry techniczno – użytkowe projektowanej drogi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

2.1.2. Układ geometryczny drogi 

Układ geometryczny osi drogi winien być zgodny ze stanem istniejącym. Zaleca się 

wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącego utwardzenia. Dopuszcza się lokalne 

zmiany przebiegu osi w obrębie łuków poziomych (w celu wykonania łuków o normatywnych 

promieniach). W innych przypadkach zmiana osi drogi jest możliwa po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 
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2.1.3. Lokalizacja mijanek 

Wzdłuż projektowanej drogi gminnej należy zlokalizować mijanki umożliwiające 

wymijanie się pojazdów. 

Długość mijanki bez skosów powinna wynosić nie mniej niż 25 m. Całkowita szerokość 

jezdni w obrębie mijanki powinna być nie mniejsza niż 5,00 m. Skosy wyjazdowy i wjazdowy 

powinny być nie większe niż 1:2. 

Dopuszcza się sytuowanie mijanek jako obustronne lub jednostronne poszerzenie jezdni. 

Łączna ilość zaprojektowanych mijanek nie może być mniejsza niż 4 szt. 

2.1.4. Konstrukcja nawierzchni 

Materiały stosowane do warstw nawierzchni powinny być zgodne z Wymaganiami 

Technicznymi (WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5) wprowadzonymi do stosowania przez 

zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

2.1.4.1. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni 

a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2, 

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 

c) śr. 4 cm – w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2  

                 wg WT-2, 

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 

e) istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
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2.1.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach (mijanki) 

a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2, 

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 

c) śr. 4 cm – w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2  

                 wg WT-2, 

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 

e) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2, 

f) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R 

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2, 

g) 20 cm  – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  

               niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 

h) moduł odkształcenia wtórnego E2 ≥ 80 MPa, 

i) doprowadzenie podłoża do G1 – zgodnie z wykonaną dokumentacją geologiczną 

/ geotechniczną. 

2.1.4.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy 

a) 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2  

              wg WT-4:2010. 

2.1.4.4. Uszczelnienie krawędzi warstw asfaltowych 

Należy wykonać uszczelnienie bocznych krawędzi warstw asfaltowych poprzez pokrycie 

lepiszczem – asfaltem drogowym D50/70 w ilości 4 kg/m2. 
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2.1.4.5. Deklarowane właściwości użytkowe kostek brukowych 

Wszystkie stosowane wyroby powinny być zgodne z normą PN-EN 1338. Stosowane 

wyroby powinny posiadać deklarowane właściwości użytkowe zgodne z poniższą tabelą: 

L.p. Właściwość Oznaczenie 
1. 2 3 
1. Odporność na warunki atmosferyczne D 

2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodna 

3. Odporność na ścieranie I 

4. Odporność na poślizg zadowalająca 

 

2.1.5. Profil podłużny drogi 

Niweletę projektowanej drogi gminnej należy poprowadzić po obwiedni stanu 

istniejącego. Dopuszcza się lokalne korekty niwelety w celu uzyskania lepszych warunków 

odwodnienia drogi. 

2.1.6. Odwodnienie 

Na odcinkach prostych jezdnia powinna mieć spadek poprzeczny o wartości 2% 

(dopuszcza się spadek daszkowy lub jednostronny w zależności od uwarunkowań 

terenowych), a pobocza powinny mieć spadek poprzeczny o wartości 8%. 

Przewiduje się powierzchniowy sposób odwodnienia wód opadowych i roztopowych  

z korony i korpusu drogi dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków podłużnych  

i poprzecznych. Spływająca z powierzchni asfaltowej woda rozsączona będzie poprzez 

wsiąkanie w grunt lub odprowadzona do rowów przydrożnych w miejscu ich występowania.  
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2.1.7. Infrastruktura towarzysząca w pasie drogowym niezwiązana z drogą 

Zabezpieczenie, ewentualna przebudowa i nadzór urządzeń infrastruktury towarzyszącej 

w przypadku wystąpienia kolizji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów 

poszczególnych mediów. O wszelkich uzgodnieniach z gestorami mediów należy niezwłocznie 

informować Zamawiającego. 

Regulację wysokościową włazów kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy użyciu 

środków systemowych np. pierścieni wyrównawczych z wykorzystaniem zapraw 

montażowych. 

Dla wszystkich regulacji urządzeń obowiązuje zerowa tolerancja odchyłki. Poziomowanie 

powinno być zgodne ze spadkiem poprzecznym i podłużnym nawierzchni. 

 

2.1.8. Kanał technologiczny 

Nie przewiduje się budowy kanału technologicznego. 

 

2.1.9. Oświetlenie 

Nie przewiduje się budowy i przebudowy oświetlenia. 

 

2.1.10. Ochrona akustyczna 

Zamawiający nie przewiduje konieczności zastosowania urządzeń ochrony akustycznej. 

 

2.1.11. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej Nr 109468L. 
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2.1.12. Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Oznakowanie pionowe musi być zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Wszystkie istniejące znaki pionowe (tablice, słupki, mocowania) w granicach opracowania 

należy wymienić na nowe. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania barier ochronnych w celu fizycznego 

zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach niebezpiecznych, wyjechaniu poza 

koronę drogi lub niedopuszczenia do kolizji z przeszkodami stałymi zlokalizowanymi  

w pobliżu jezdni. 

 

2.1.13. Oznakowanie poziomie 

Nie przewiduje się konieczności zastosowania oznakowania poziomego. 

 

2.1.14. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga, aby inwestycji wpływała pozytywnie na: 

a) skrócenie czasu dojazdu, 

b) zmniejszenie poziomu hałasu, 

c) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.2.1. Wstęp 

2.2.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) odnoszą się do ogólnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach zadania, a także stanowią materiał pomocniczy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). 

2.2.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

WWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 

STWiORB, których opracowanie należy do zadań Wykonawcy. 

2.2.1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
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poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie  przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 



 

20 
 

Przedsięwzięcie budowlane (zadanie budowlane) – zaprojektowanie i kompleksowa 

realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa/rozbudowa 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z opracowanymi przez Wykonawcę dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez organ 

administracji architektoniczno - budowlanej dokumentacji projektowej, a także dwa komplety 

opracowanej przez Wykonawcę oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych. 

Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2.1.5.2. Zgodność robót z programem funkcjonalno - użytkowym 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz opracowanymi na jego podstawie dokumentacją projektową  

i STWiORB. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  

i poprawek. 

Dane określone w programie funkcjonalno – użytkowym będą uważane za wytyczne do 

opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i STWiORB. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w programie 

funkcjonalno - użytkowym. 

2.2.1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy i utrzymanie organizacji ruchu na czas robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,  

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

2.2.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

2.2.1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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2.2.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

2.2.1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2.2.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.2.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

2.2.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
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2.2.1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

2.2.1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

2.2.2. Materiały 

2.2.2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

Stosowane materiały powinny spełniać wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych. 

2.2.2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

realizacji robót. 
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2.2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy .  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem   

i niezapłaceniem. 

  



 

27 
 

2.2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań  

w tych miejscach. 

2.2.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

2.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

2.2.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



 

29 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 

projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.6. Kontrola jakości robót 

2.2.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

2.2.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane  

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

2.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań bez zbędnej zwłoki. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

formularzach wg zaakceptowanego przez niego wzoru. 

2.2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  

i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

2.2.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1, 

 

i które spełniają wymogi STWiORB. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2.6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) 

następujące dokumenty: 

a) decyzje administracyjne, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy będzie wymagać jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.2.7. Obmiar robót 

Nie dotyczy. 

2.2.8. Odbiór robót 

2.2.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

i kompletności wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB oraz innymi 

ustaleniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.8.4. Odbiór ostateczny robót 

2.2.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz 

STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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2.2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację projektową, 

2. STWiORB, 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.2.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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2.2.9. Podstawa płatności 

Płatności będą regulowane zgodnie z warunkami płatności określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.2.10. Przepisy związane 

Dla zaprojektowania i wykonania robót obowiązują przepisy prawne i normy wymienione 

w punkcie 3 części informacyjnej programu funkcjonalno – użytkowego „Przepisy prawne  

i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.  

2.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Specyfikacji Technicznej  
       Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu  

i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych dla przedmiotu zamówienia (wszystkich projektowanych robót). 

Opracowanie powinno odpowiadać wymaganiom Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający wymaga, aby specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych zostały opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne. 

  

  



 

38 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  
    budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych  
    przepisów 

Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów oraz 

uzgodnień potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do  
    dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Nie dotyczy – na podstawie § 20 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
    i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.1. Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości, 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, 
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8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie, 

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem, 

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, 
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23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

25. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, 

26. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych, 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

30. oraz inne ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie oraz obowiązujące  

w momencie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.2. Wytyczne 

1) Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych  

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, 

2) Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, 

3) Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych, 

4) Wymagania techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 

5) Wymagania techniczne WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych. 

3.3. Normy 

1) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

2) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

3) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania, 

4) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości, 
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5) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu, 

6) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych, 

7) PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego, 

8) PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Badanie błękitem metylenowym, 

9) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych, 

10) PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia, 

11) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

12) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowych, 

13) PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Wymagania 

14) PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 

15) PN-EN 14227 – 1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -  

Część 1: Mieszanki związane cementem, 

16) PN-EN 14227 – 2 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -  

Część 2: Mieszanki związane żużlem, 

17) PN-EN 14227 – 3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -  

Część 3: Mieszanki związane popiołem lotnym, 

18) PN-EN 14227 – 4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -  

Część 4: Popiół lotny, 

19) PN-EN 14227 – 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -  

Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym, 

20) oraz inne normy powołane w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wykorzystanych 

do opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych dla niniejszego zamówienia. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do  
    zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający znajduje się w posiadaniu materiałów pomocnych dla Wykonawcy przy 

oszacowaniu kosztów inwestycji oraz podczas realizacji inwestycji: 

1. Kopia mapy zasadniczej. 




